
Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

Roman Wcisło

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Kraków 06.02.2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020



MAŁOPOLSKA



Wykonanie umowy - § 8 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zgodnie z § 8 umowy:

1. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej:

a) 40% poziomu każdego ze wskaźników produktu oraz

b) 60% średniego poziomu realizacji wszystkich wskaźników produktu obliczonego jako stosunek sumy poziomów realizacji każdego ze wskaźników produktu do liczby wskaźników produktu, przy czym do wyliczenia średniego poziomu realizacji wszystkich wskaźników produktu poziom wskaźników przewyższający wartość 100% przyjmuje się jako poziom 100%

- które zostały przewidziane do realizacji w LSR w latach 2016 - 2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach RPO, dodatkowo nie osiągnie w ramach LSR 85% wartości wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania Osi ..³, przewidzianej do osiągnięcia do końca 2018 roku lub



MAŁOPOLSKA



Wykonanie umowy - § 8 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

2) nie wykorzystata co najmniej 60% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzystata co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR,

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzystata co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach LSR

– kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego funduszu ulega obniżeniu o 10 %



MAŁOPOLSKA



Wykonanie umowy - § 8 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

3. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

- 1) osiągnie poziom co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach RPO, dodatkowo zrealizuje w ramach LSR w co najmniej 85% wskaźniki ujęte w Ramach Wykonania Osi², przewidziane do osiągnięcia do końca 2018 roku,
- 2) wykorzysta co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW, dodatkowo wykorzysta 40% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR,
- 3) realizuje zobowiązania określone w niniejszej umowie



MAŁOPOLSKA



Wykonanie umowy - § 8 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

- kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego funduszu może zostać podwyższona maksymalnie o kwotę stanowiącą 60% kwoty środków, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, o ile dostępne są środki finansowe w ramach danego funduszu
- proporcjonalnie do potrzeb zgłoszonych przez LGD⁵.

⁵ Metodologia podwyższenia kwoty środków w ramach danego funduszu zostanie ustalona przez Instytucję Zarządzającą.



MAŁOPOLSKA



Poziom realizacji wskaźników oraz poziom kontraktacji w ramach I kamienia milowego

Realizacja wskaźników, statystyki:

Liczba wskaźników produktu ujętych w 32 LSR – 420

Poziom realizacji wskaźnika poniżej 40 % – 51 (12%)

Poziom realizacji wskaźnika od 40% > 60 % – 26 (6%)

Poziom realizacji wskaźnika od 60 % – 343 (82%)



MAŁOPOLSKA



Poziom realizacji wskaźników oraz poziom kontraktacji w ramach I kamienia milowego

Poziom kontraktacji, statystyki:

Średni % wykonania budżetu dla poddziałania 19.2
do 31.12.2018 r. – 51 %

Średni % wykonania budżetu przeznaczonego na
utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR – 47%



MAŁOPOLSKA



Poziom realizacji wskaźników oraz poziom kontraktacji w ramach I kamienia milowego

Spośród 32 LGD:

- 30 LGD spełnia minimalne warunki określone w § 8 umowy
- 2 LGD nie spełniają minimalnych warunków określonych w § 8 umowy
- 13 LGD może ubiegać się o dodatkowe środki.



MAŁOPOLSKA



Harmonogram naborów na 2019 rok

Zgodnie z przesłanymi przez LGD danymi, dotyczącymi planowanych w 2019 roku naborów do SWM ma być złożonych około 700 wniosków. Liczba ta obejmuje wnioski mieszczące się w limicie środków zaplanowanych w naborach uzgadnianych z SWM. W związku z powyższym symulacja nie obejmuje wniosków wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie środków, które zostaną złożone do SWM.



Ponadto z dostarczonych przez LGD informacji wynika, że dodatkowo do SWM w 2019 roku zostanie złożonych:

- 51 projektów grantowych,
- 35 operacji własnych.



MAŁOPOLSKA



Harmonogram naborów na 2019 rok

W celu usprawnienia procesu weryfikacji naborów i oceny wniosków (ocena A0, weryfikacja merytoryczna wniosków), przyjęto założenie, iż miesięcznie do SWM powinno wpływać nie więcej niż 80 wniosków. W sytuacji gdy planowana liczba wniosków na dany miesiąc przekroczy 80, nabory nie mieszczące się w „limicie” będą przesuwane na kolejne miesiące.



Rodzaj operacji:	Planowana liczba wniosków w danym miesiącu												Całkowita liczba wniosków
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Operacje inne	6	0	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	34
Rozwój działalności gospodarczej	5	14	1	26	44	0	10	0	0	0	0	0	100
Podejmowanie działalności - premia	0	0	20	16	37	23	4	0	0	0	0	0	100
Inne PO RiM	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Suma:	11	14	39	50	87	23	14	0	0	0	0	0	238
Zakładana maksymalna miesięczna liczba wniosków złożonych do UMWM - 70.													



Umowa ramowa zmiany

w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);

w § 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

c) zagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji związanej z wyborem operacji lub grantobiorców¹, zgodnie z przepisami RODO;



MAŁOPOLSKA



Umowa ramowa zmiany

w § 8:

1. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej:

a) 40% poziomu każdego ze wskaźników produktu **oraz**

b) 60% średniego poziomu realizacji wszystkich wskaźników produktu obliczonego jako stosunek sumy poziomów realizacji każdego ze wskaźników produktu do liczby wskaźników produktu, przy czym do wyliczenia średniego poziomu realizacji wszystkich wskaźników produktu poziom wskaźników przewyższający wartość 100% przyjmuje się jako poziom 100%

– które zostały przewidziane do realizacji w LSR w latach 2016 - 2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach RPO, dodatkowo nie osiągnie w ramach LSR 85% wartości wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania Osi3 , przewidzianej do osiągnięcia do końca 2018 roku **lub**



MAŁOPOLSKA



Umowa ramowa zmiany - § 8

2) nie wykorzysta co najmniej 60% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016–2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR, (...)

– kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego funduszu ulega obniżeniu o 10 %. ~~kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obniżeniu o 10 % oraz o różnicę pomiędzy zaplanowanym poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu w danym okresie, określonym w pkt 2, a faktycznym poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu, z zastrzeżeniem, że kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu nie może ulec obniżeniu o więcej niż 20%.~~



MAŁOPOLSKA



Umowa ramowa zmiany - § 8

w ust. 2 w części wspólnej wyraz „programu” zastępuje się wyrazem „funduszu”:

– obniżeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu funduszu.

w ust. 3 w części wspólnej:

- wyraz „programu” zastępuje się wyrazem „funduszu”,
- wyraz „20%” zastępuje się wyrazem „60%”,

– kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu funduszu może zostać podwyższona maksymalnie o kwotę stanowiącą 60 20 % kwoty środków, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, o ile dostępne są środki finansowe w ramach danego programu funduszu – proporcjonalnie do potrzeb zgłoszonych przez LGD⁵.



MAŁOPOLSKA



Umowa ramowa zmiany - § 8

w ust. 3 w części wspólnej po wyrazie „LGD” dodaje się odnośnik nr 5 w brzmieniu:

⁵ Metodologia podwyższenia kwoty środków w ramach danego funduszu zostanie ustalona przez Instytucję Zarządzającą.

dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach PROW oraz RPO zgodnie z ust. 1–3, będą brane pod uwagę wyłącznie operacje finansowane ze środków określonych w § 4 ust. 1, z tym że nie dotyczy to wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania RPO,



MAŁOPOLSKA



Umowa ramowa zmiany

w § 10 w ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:


6) zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach PROW zaplanowanych do finansowania realizacji przedsięwzięć określonych w LSR, które są finansowane lub współfinansowane ze środków wynikających z podwyższenia, o którym mowa w § 8 ust. 3.



MAŁOPOLSKA




Proces obniżania i podwyższania budżetów poszczególnych LSR 1/2



MAŁOPOLSKA



Proces obniżania i podwyższania budżetów poszczególnych LSR 2/2



MAŁOPOLSKA



Zmiana rozporządzenia dotyczącego poddziałania 19.3.

Projekt zmiany rozporządzenia do konsultacji z LGD.



MAŁOPOLSKA



Pytania, dyskusja, podsumowanie



MAŁOPOLSKA



Dziękuję za uwagę



MAŁOPOLSKA

